

PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA
ÁREA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ÁREAS CORRESPONSABLES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Selección con una (X) la información a presentar:	
FECHA DE ELABORACIÓN	Formulación: X 8 de octubre de 2018 Actualización: X 8 de octubre de 2018 Suplementario: X 8 de enero de 2019
OBJETIVO DEL PROCESO	Proveer, gestionar, facilitar, desmenujar e implementar una estrategia de recursos tecnológicos, que permita poner a disposición de toda la SDMger una infraestructura tecnológica basada en herramientas de informáticas, servicios de redes y comunicaciones que contribuyan a elevar la eficiencia y la efectividad en el cumplimiento de la misión.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	META	RESULTADO ESPERADO DE LA META	No.	ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	RESPONSABLE	PLANES DECRETO 612 DE 2018	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	MAGNITUD	UNIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN (Trimestral)					AVANCE DE EJECUCIÓN (Trimestral)					
														ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL PROGRAMACIÓN	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL EJECUCIÓN	
Consolidar la Secretaría Distrital de la Mujer como una entidad innovadora y eficiente, para contribuir con la garantía de derechos de las mujeres en el Distrito Capital	Robustecer las plataformas tecnológicas de la Entidad	Diseño y ejecución del 100% del plan de innovación para el uso apropiado de la tecnología de la información y comunicaciones	Dar cumplimiento a los lineamientos del SGI, Estrategia de Gobierno en Línea y Ley 1712 Transparencia.	1	Fortalecer la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) y la Ley 1712 de 2014 Transparencia.	Proceso de Gestión Tecnológica	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PEI1	Porcentaje cumplimiento SGI - GEL y Ley 1712	(Porcentaje de cumplimiento trimestre / Porcentaje de cumplimiento esperado) * 100	Efectividad	100%	Porcentaje	M ediciones Cada trimestre se calcula el indicador y se multiplica por 25%	2%	2%	2%	2%	100%	18%	21%	22%	30%	91%	
			Todos los equipos de la Entidad debidamente licenciados	2	Garantizar el Licenciamiento (Sistema Operativo, Ofimática, Hoja de cálculo, Software específico y Autores) para todos los equipos en uso, en la SDMger.	Proceso de Gestión Tecnológica	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad	Licenciamiento del software	(No. de licencias adquiridas / No. de licencias instaladas) * 100%	Eficacia	100%	% Licencias	Plan de compra - Contrato - Ingreso al almacén - Actualización de inventario Cada trimestre se calcula el indicador y se multiplica por 25%	2%	2%	2%	2%	100%	24%	25%	24%	27%	100%	
			Tener a todas las sedes de la SDMger interconectadas	2	Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes que requiere la SDMger.	Proceso de Gestión Tecnológica	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	la Información y las Comunicaciones - PEI1	Porcentaje de cumplimiento de los servicios de Comunicaciones Convergentes	(No. Cumplimiento de los servicios de comunicaciones convergentes / No. Cumplimiento de los servicios de comunicaciones convergentes establecidos) * 100	Eficacia	100%	% Servicios	Contrato - Reportes de monitoreo Cada trimestre se calcula el indicador por cada servicio, se promedia y se multiplica por 25%	2%	2%	2%	2%	100%	25%	25%	25%	25%	100%
			Garantizar el soporte de la infraestructura tecnológica de la SDMger.	3	Realizar la administración de la mesa de ayuda, y la asignación de los servicios técnicos de la SDMger	Proceso de Gestión Tecnológica	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PEI1	Requerimientos de soporte tecnológico	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos solicitados) * 100%	Eficacia	100%	% Aplicativo	Requerimientos Mesa de Ayuda Cada trimestre se calcula el indicador y se multiplica por 25%	2%	2%	2%	2%	100%	23%	24%	23%	30%	100%	
			Contar con el servicio de hosting para alojar aplicaciones Web de la SDMger	2	Alojar los aplicativos Web de la SDMger en el Hosting	Proceso de Gestión Tecnológica	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PEI1	Funcionamiento del servicio de Hosting	(% Cumplimiento del servicio contratado de hosting / % cumplimiento del servicio de hosting establecido) * 100	Efectividad	100%	% Hosting	Contrato - Reportes de monitoreo Cada trimestre se calcula el indicador y se multiplica por 25%	2%	2%	2%	2%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	
			Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la SDMger	2	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que requiere la infraestructura Informática de la SDMger	Proceso de Gestión Tecnológica	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PEI1	Mantenimientos preventivo y correctivos en la infraestructura informática	(No. de mantenimientos programados / No. de mantenimientos programados) X 100%	Eficacia	100%	% Mantenimientos	Contrato y Registro de mantenimiento Cada trimestre se calcula el indicador y se multiplica por 25%	2%	2%	2%	2%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	
			Contar con un sistema único de consulta y registro Misional	4	Garantizar el soporte y actualización del Sistema de Información Misional de la SDMger, así como desarrollar los aplicativos necesarios para la operación y Gestión de la SDMger.	Proceso de Gestión Tecnológica	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PEI1	Funcionamiento módulos implementados SEMISIONAL	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos solicitados) * 100%	Eficacia	100%	% Sistema de Información	Requerimientos Mesa de Ayuda Cada trimestre se calcula el indicador y se multiplica por 25%	2%	2%	2%	2%	100%	25%	25%	24%	20%	100%	
			Contar con un sistema único de consulta y registro administrativo	5	Garantizar el soporte y actualización del Sistema de Información Administrativo, Financiero y de Gestión, así como de aplicativos y actualización de la página web requeridos por la SDMger.	Proceso de Gestión Tecnológica	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PEI1	Funcionamiento módulos implementados Sistema Administrativo, Financiero y de Gestión	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos solicitados) X 100%	Eficacia	100%	% Sistema de Información	Requerimientos Mesa de Ayuda Cada trimestre se calcula el indicador y se multiplica por 25%	2%	2%	2%	2%	100%	25%	25%	25%	9%	91%	

RESPONSABLE DEL PROCESO						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						RESPONSABLE DEL PROCESO					
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:		Firma:		Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	
Elaboró cargo:	Blanca Leivano - Profesional E. - Oficina Asesora de Planeación	Revisó cargo:		Revisó cargo:	Ana Silvia Olano Aparite - Jefe Oficina Asesora de Planeación	Revisó cargo:		Revisó cargo:		Revisó cargo:	Andrés Paula Bello - Contratista Oficina Asesora de Planeación	Revisó cargo:		Revisó cargo:		Revisó cargo:	Ana Silvia Olano Aparite - Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha:	09/12/19	Fecha:		Fecha:	01/12/2018	Fecha:		Fecha:		Fecha:	01/12/2018	Fecha:		Fecha:		Fecha:	09/12/19