

	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: DE-FO-06
	DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO	Versión: 02
	FORMULACIÓN PLANES OPERATIVOS POR PROCESO	Fecha de Emisión: 17 de marzo de 2014
		Página 1 de 1

PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA
ÁREA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - GESTIÓN TECNOLÓGICA
DEPENDENCIAS VINCULADAS	ÁREAS DE APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS
OBJETIVO DEL PROCESO	Garantizar el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de la plataforma tecnológica y sistemas de información de la entidad, en correspondencia con el plan estratégico de la Secretaría de la Mujer.

ESTRATEGIA	META	IMPACTO ESPERADO DE LA META	ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	PRODUCTO/RESULTADO	PROGRAMACIÓN AVANCE DE META (Porcentaje Trimestral)					RESPONSABLES DE LA META	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA META (Porcentaje Trimestral)					
					ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEP	OCT - DIC	TOTAL PROGRAMACIÓN		ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEP	OCT - DIC	TOTAL EJECUCIÓN	
Garantizar los servicios y recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de las acciones de la Secretaría Distrital de la Mujer	Implementar 1 sistema integrado de gestion	Soportar y Mantener el Sistema Integrado de Gestión de la SDMujer	Renovación contrato de soporte y mantenimiento KAWAK® para el Sistema Integrado de gestión de la SDMujer	Sistema Integrado de Gestión de la SDMujer Funcionando	25%	25%	25%	25%	100%	Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica	0%	100%	0%	0%	100%	
	Modernización y actualización física y tecnológica del 100% de las sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la SDMujer	Compra de equipos para el fortalecimiento de la infraestructua tecnológica de la SDMujer.	Compra de equipos	30%	60%	10%	0%	100%	Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica	30%	50%	15%	5%	100%	
		Garantizar el licenciamiento de la SDMujer	Renovación del Licenciamiento de Sistema Operativo y Ofimática de la SDMujer	Equipos de la SDMujer debidamente Licenciados	30%	60%	10%	0%	100%		30%	60%	10%	0%	100%	
		Garantizar servicios integrados de comunicaciones convergentes que requiera la SDMujer	Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes que requiera la SDMujer	Servicios integrados de comunicaciones convergentes de la SDMujer funcionando	25%	25%	25%	25%	100%		40%	40%	10%	10%	100%	
		Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la SDMujer	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que requiera la infraestructura tecnológica de la SDMujer	Casos solucionados	25%	25%	25%	25%	100%		45%	30%	20%	5%	100%	
	Implementar el 100% del sistema de Información de la Secretaría Distrital de la Mujer	Implementar el Sistema de Información para la operación administrativa de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Implementar el Sistema de Información Administrativo, Financiero y de Gestión de la SDMujer	Sistema de información en producción	50%	50%	0%	0%	100%	Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica	15%	15%	20%	35%	85%	
		Garantizar los sistema de información Misional que requiera la SDMujer.	Análisis de requerimientos del sistema de información Misional de la SDMujer así como su implementación y seguimiento.	Sistema de información en producción	5%	40%	55%	0%	100%		5%	10%	55%	30%	100%	
		Desarrollar los aplicativos necesarios para la operación y Gestión de la SDMujer.	Análisis de requerimientos de sistemas de información y/o aplicativos necesarios para la SDMujer, así como su implementación y seguimiento.	Requerimientos atendidos	25%	25%	25%	25%	100%		15%	15%	45%	25%	100%	
	AVANCE PROMEDIO PROGRAMACIÓN					27%	39%	22%	13%	100%	AVANCE PROMEDIO EJECUCIÓN	23%	40%	22%	14%	98%

FORMULACIÓN INICIAL	VoBo.		VoBo.	REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL	VoBo. LIDER DE PROCESO	REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ACTUALIZACIÓN	Fecha: 20/03/2014		Fecha: 20/03/2014		Fecha: 20/03/2014	